ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Општина Мерошина
Адреса наручиоца:	Цара Лазара 17, 18252 Мерошина
Интернет страница наручиоца:	www.merosina.org.rs
Врста наручиоца:	Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Радови на реконструкцији општинског пута у насељеном месту Кованлук, 45233140-радови на путевима

Првобитна вредност уговора:	24.997.853,89без пдв-а.
Измењена вредност уговора:	24.997.853,89без пдв-а.

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Закључен је Уговор о извођењу радова на реконструкцији општинског пута у насељеном месту Кованлук (заводни број Наручиоца: 404-43/01/9 од 06.03.2020. године) и извођача радова "ВОДОГРАДЊА" д.о.о. Пуковац (заводни број Извођача радова: 060320 од 06.03.2020.године);
Основ за измену уговора је у члану 6. став 1. уговора којим је предвиђено да извођач има право да захтева продужење рока за извођење радова у случлају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове. У истом члану ставу 2. наведени су разлози због којих се може захтевати продужење рокова, а један од разлога су мере предвиђене актима надлежних органа. Ивођач је захтевом тражо продужење рока извођења радова по члану 6.став 2.тачка 2. Уговора, због проглашења ванредног стања на територији Републике Србије дана 15.03.2020.године.
На основу захтева извођача радова са којим је сагласан надзорни орган, Наручилац је прихватио захтев и дао сагласност на прожење рока извођења радова за 45 календарских дана.

Остале информације:

Број: 404-43/01/11
У Мерошини, 05.05.2020.године.